

## План работы на 2016г.

### Тореза, д. 56

п/п №	Вид работ	План выполнения	Срок выполнения
1	Текущий ремонт аварийных труб канализационной системы в подвальном помещении.	Май	
1	Частичный ремонт кровли (40кв.м.)	Июнь-сентябрь	
2	Замена аварийных стояков отопления по заявкам жителей	По заявкам жителей	
3	Замена аварийных стояков ГВ, ХВ и канализации по заявкам жителей	По заявкам жителей	
4	Подготовка к отопительному сезону (ремонт инженерного оборудования, замена запорной арматуры)	По необходимости	

Председатель совета дома:  Владимиров А.И.