



План работы на 2016г.

Тореза, д. 101 А

п/п №	Вид работ	План выполнения	Срок выполнения
1	Частичный ремонт кровли	При наличии денежных средств	
2	Установка светодиодных светильников под козырьками	В течение года.	
3	Замена аварийных стояков отопления	По заявкам жителей	
4	Замена аварийных стояков ГВ, ХВ и канализации	По заявкам жителей	
5	Подготовка к отопительному сезону (ремонт инженерного оборудования, замена запорной арматуры)	По необходимости	
6	Ремонт отмостки	При наличии денежных средств.	
7	Выполнение предписания Ростехнадзора (недостаточное освещение в лифтах и шахте лифта)	В течение года.	
8	Ремонт подъезда № 2	Май - Август	
9	Выложить плитку в подъездах № 2,3,4 на 1-ом этаже при входе	Май – Август	
10	Замена стояков п/сушителей – 16шт.	В течение года.	
11	Ремонт стеновых панелей цокольного этажа	Июнь – Август при наличии денежных средств.	
12	Ремонт входов в подъезд (4 подъезда)	Июнь - Август	
13	Ремонт почтовых ящиков	В течение года.	

Председатель совета дома _____

Пшенина С.В.